Digitally signed by Mardare Denis
Date: 2025.09.22 15:03:47 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

graficul de executare a traseului de termoficare

Graficul de executarea lucrarilor

Obiectul:

№	Denumirea lucrarilor	Durata lucrarilor, zile	Zile lucrătoare	Responsabil
	1	2	3	4
1	DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Solutii arhitecturale (15/25-SAC)	**59**		Gaestea V
2	DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Retele de apa si canalizare (15/25-RAC)	**35**		Garstea V
3	DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Incalzire, Ventilare (15/25-IV)	**32**		
4	DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Solutii termomecanice (15/25-SM)	**45**		
5	DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Retele electrice interioare (15/25-EEF/IEI)	**45**		Garstea V
6	DEVIZ LOCAL № 2-1-6 Semnalizarea de incendiu (15/25-SI)	**32**		
7	DEVIZ LOCAL № 2-1-7 Automatizarea sistemelor (15/25-AIT1)	**32**		Garstea V
8	DEVIZ LOCAL № 2-1-8 Automatizarea sistemelor (15/25-AIT2	**32**		Garstea V
9	DEVIZ LOCAL № 6-1-1 Retele termice	44		Garstea V
10	DEVIZ LOCAL № 6-2-1 Retele exterioare de canalizare (15/25-CE)	44		Garstea V
11	DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Plan general	32		Garstea V

Nume: Mardare Denis
Funcția: administrator
Data: 22.09.2025
Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1
Semnătura

S.R.L. «A-TECH MIX»