GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a gardului la IP LT „M. Eminescu”, comuna Sipoteni.

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	I Luna	2 Luna	3 Luna
Sapatura mecanica si manuala			
-Fasonarea, - Montarea, a elementelor prefabricate, Cofraje… - Beton turnat in elementele constructiilor			
Imprejmuiri metalice din otel profilat			
Diverse lucrari			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **3 Luni**

Data completării

Semnat:
Nume:**Cebotari Andrei**
Funcţia în cadrul firmei: **director**
Denumirea firmei şi sigiliu**:** **SRL Rosivid Construct**

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2026.05.07 08:20:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ