GRAFIC DE EXECUTIE

Renovarea grupurilor sanitare interioare la L.T. “Mircea Eliade” din or. Nisporeni

Denumirea lucrarilor	Luni			
	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Zile calendaristice
Lucrari de constructie				90
Retele interioare apa si canalizare				30
Iluminat electric				45
Canalizare exterioara				15
Total	90 zile Calendaristice			

Digitally signed by Abajeru Valeriu
Date: 2024.08.14 14:39:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Ofertant _____ (V. Abajeru)