Anexa nr.10 la
Documentaţia standard
nr._____ din
"____"_____20___

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare pentru localitatea Budești cu Stație de Pompare Regionala, mun.Chișinău

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de execuție - 30 luni																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Lucrări pregătitoare: a) Ordin de începere a lucrărilor, autorizația lucrărilor şi predare amplasament; b) Plan mediu, SSM, Proceduri de lucru; c) Examinare documente de către inginer; d) Organizare şantier**																														
2	Conectarea consumatorilor																														
3	Sistemul de canalizare (37/24-CE)																														
4	Constructii din beton armat (37/24-A-1-CBA)																														
5	Montarea SPAU (37/24-A-1-TH)																														
6	Alimentare cu energie electrica (715-A-REAE)																														
7	Plan general (37/24-A-PG)																														
8	Constructii din beton armat (37/24-B-1-CBA)																														
9	Solutii tehnologice (37/24-B-1-TH)																														
10	Montarea SPAU (37/24-B-1-TH)																														
11	Alimentare cu energie electrica (715-B-REAE)																														
12	Plan general (37/24-B-PG)																														
13	Constructii din beton armat (37/24-C-1-CBA)																														
14	Solutii tehnologice (37/24-C-1-TH)																														
15	Montarea SPAU (37/24-C-1-TH)																														
16	Alimentare cu energie electrica (715-C-REAE)																														
17	Plan general (37/24-C-PG)																														
18	Constructii din beton armat (37/24-D-1-CBA)																														
19	Solutii tehnologice (37/24-D-1-TH)																														
20	Montarea SPAU (37/24-D-1-TH)																														
21	Alimentare cu energie electrica (715-D-REAE)																														
22	Plan general (37/24-D-PG)																														
23	Constructii din beton armat (37/24-E-1-CBA)																														
24	Solutii tehnologice (37/24-E-1-TH)																														
25	Montarea SPAU (37/24-E-1-TH)																														
26	Alimentare cu energie electrica (37/24-E-1-REAE)																														
27	Plan general (37/24-E-PG)																														
28	Constructii din beton armat (37/24-F-1-CBA)																														
29	Solutii tehnologice (37/24-F-1-TH)																														
30	Montarea SPAU (37/24-F-1-TH)																														
31	Alimentare cu energie electrica (37/24-F-1-REAE)																														
32	Plan general (37/24-F-PG)																														
33	**Lucrări de finisare: a) Instruirea personalului Beneficiarului sau Operatorului; b) Testarea şi punerea în funcţiune; c) Recepţia la terminarea lucrărilor; d) Dezafectarea şantierului.**																														

Perioada de execuţie a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependenţă de condiţiile climaterice, precum şi altor factori obiectivi care vor duce la buna desfăşurare a lucrărilor

Cu stimă,
Nume: Gaina Cristina

Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei şi sigiliu: SC „Foremcons” SRL L.S.

Digitally signed by Gaina Cristina
Date: 2026.04.10 16:58:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ