Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reconstrucția incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen

nr. D/o	*Grupa de obiecte/denumirea obiectului*	*2024*																							
		Luni																							
		1												*2*											
		saptamini																							
		1		**2**			**3**			**4**			**5**			**6**			**7**			8			
1	Organizarea de santier																								
2	Solutii arhitecturale SA																								
3	Sistema IVC																								
4	Retele electrice EEI																								
5	Semnalizarea incendiu SI																								
	Telecomunicatii TS																								
Termenul de executare a lucrarilor 60 zile																									

Digitally signed by Stavinskaia Valentina
Date: 2024.04.01 08:36:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova