Spre Aprobare:_____
Antrprenor: SC"Rapid Link"SRL

Anexa №___ la Contractul № din _____2021
Aprobat:_____
BeneficiarCentrul Național de Transfuzie a Sîngelui

Graficul de executie a lucrarilor de instalare a sistemului de semnalizare antiincendiu

	DENUMIREA LUCRARILOR	_____ 2021																																								
	ZILE CALENDARISTICE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	ZILE LUCRATOARE																																								
1	Organizare santier																																								
2	Executarea strapungerilor pentru conducte																																								
3	Montare cabluri																																								
4	Montare echipamente																																								
5	Setare echipamente si Testare																																								
6	Dare in exploatare																																								
7	Evacuare gunoi																																								

Digitally signed by Baciu Victor
Date: 2021.09.03 10:39:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova