Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.04.29 08:46:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_„Reabilitarea Scuarului Europei (perimetrul str. Alexei Mateevici -Mihail Kogălniceanu), sectorul Buiucani, mun. Chișinău"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026																															
		Luna																															
		1				2				3				4				5				6				7				8			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
_„Reabilitarea Scuarului Europei (perimetrul str. Alexei Mateevici -Mihail Kogălniceanu), sectorul Buiucani, mun. Chișinău." – 8 luni																																	
1	Organizare șantier, trasare																																
2.	Decapare asfalt, pavaj, dale																																
3.	Demolare beton																																
4.	Demontare borduri																																
5.	Evacuare și transport																																
6.	Demontare mobilier																																
7.	Strat suport + compactare (Tip At-1 (asfalt))																																
8.	Strat piatră spartă (Tip At-1 (asfalt))																																
9.	Amorsare + asfalt (Tip At-1 (asfalt))																																
10.	Strat suport (Tip Ap-1 (pavaj))																																
11	Balast + pavaj (Tip Ap-1 (pavaj))																																
12	Pregătire + finisare (Tip Ap-2 (plăci beton))																																
13	Montare plăci (Tip Ap-2 (plăci beton))																																
14	Strat suport (Borduri)																																
15	Montare borduri (Borduri)																																
16	Umpluturi + finisare (Borduri)																																
17	Placaje piatră Cosăuți (Lucrări din piatră și reparații)																																
18	Curățare suprafețe (Lucrări din piatră și reparații)																																
19	Tratamente protecție (Lucrări din piatră și reparații)																																
20	Reparații pardoseli (Lucrări din piatră și reparații)																																
21	Montare bănci Tip 1 și 2 (Mobilier urban)																																
22	Montare coșuri gunoi (Mobilier urban)																																
23	Ajustări și fixări (Mobilier urban)																																
24	Reparații lemn bănci (Lucrări lemn + finisaje)																																
25	Tratare antiseptică (Lucrări lemn + finisaje)																																

26	Vopsitorii (Lucrări lemn + finisaje)																																
27	Curățenie generală																																
28	Verificări calitate																																
29	Remedieri																																
30	Recepție finală																																