FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația blocurilor sanitare la I. P. Liceul Teoretic "M. Sadoveanu", or. Călărași, "

Nr. d/o	**Grupa de obiecte/denumirea obiectului**	**Anul 2020**
		Zile
		TOTAL: 80 zile
1.	DEMONTARI	5
2.	1. Lucrari de scimbare a timplariei 2. Lucrari de tencuire la pereți 2. Executarea tavanelor 3. Reparatia pardoselilor 4. Reparatia copertinei 4. Executatrea lucrarilor de incalzire și de electrificare , ventilare, apa, canalizare	5 10 8 10 2 10
3.	1. Finisarea lucrarilor de tencuire la pereți 2. Finisarea executarea tavanelor 3. Finisarea pardoselilor 4. Finisarea lucrarilor de incalzire și de electrificare ventilare, apa, canalizare	10 5 10 5

Semnat: electronic
Nume: Jereghi Igor
Funcţia în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP

Digitally signed by Jereghi Igor
Date: 2020.03.04 12:20:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova