SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

График выполнения работ

" Строительные работы по реконструкции тротуара по центральной улице с. Казаклия"

№ п/п	Наименование работ	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	90-100
1	Организационно-подготовительные работы																			
	- строительные работы																			
	- монтажные работы																			
2	Дорожные работы																			
	- земляные работы																			
	- благоустройство																			
3	Сдача объекта заказчику																			