Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de amenajare prin pavare a terenului din fața blocului administrativ al CSC "Dinamo"”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Luna							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„ Lucrări de amenajare prin pavare a terenului din fața blocului administrativ al CSC "Dinamo"” – 45 zile									
1	Organizare de șantier								
2.	Demontări / demolări								
3.	Evacuare deșeuri								
4.	Lucrări de zidărie / compartimentări								
5.	Tencuieli (interior)								
6.	Pardoseli (șape, egalizări)								
7.	Montare rețele (electricitate, apă)								
8.	Placări (gresie/faianță)								
9.	Gletuiri și șlefuiri								
10.	Vopsitorii								
11	Montare uși, elemente finisaj								
12	Instalații sanitare / obiecte finale								
13	Curățenie generală								
14	Recepție lucrări								

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.04.20 12:53:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ