Anexa Nr.10
Către: Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Retele de canalizare a s. Budesti cu conectarea la S.P.R., s. Budesti , mun. Chisinau, MD-4814

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL 2026-2028																									
		LUNA				LUNA				LUNA				LUNA				LUNA				LUNA				LUNA	
		1-4				5-8				9-12				13-16				17-20				21-24				25-26	
1	**ORGANIZARE SANTIER**																										
2	**Retele de canalizare 761/14-CE**																										
	Lucrari de terasamente																										
	Conducte																										
	Camine																										
	Demolarea si restabilirea drumului																										
3	**Conectarea consumatorilor**																										
	Lucrari de terasamente																										
	Pozarea tevilor																										
	Camine																										

Digitally signed by Golban Teodor
Date: 2026.06.18 09:57:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Data completării: **18.06.2026** / Nume: **Golban Teodor** / Funcţia în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii:**Golban Trade SRL**