Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului blocului 2

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2022***								
		Luni								
		mai			***iunie***			***iulie***		
	I etapa									
1	Organizarea de santier									
2	Demolarea/demontarea									
3	Montarea constructiilor din lemn									
4	Montarea acoperisului de tip falt									
Durata de executie 3luni										

Digitally signed by Stavinskaia Valentina
Date: 2022.04.26 10:26:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova