PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 3 din 22.09.2022

privind lucrarea de construcție executată la obiectul Nr. 63-DA "Construcția străzii Alexandru cel Bun din Sireți prin betonare a 0,9 km" în cadrul contractului nr. 17 din 4 martie 2022 încheiat între **Primăria Sireți și SA Drumuri Strășeni** pentru lucrările de construcție a străzii Alexandru cel Bun din satul Sireți.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. 23, eliberată de Primăria Sireți la 04.08.2022, cu valabilitate pînă la 31 decembrie 2022.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în data de 22.09.2022, fiind formată din:
Boaghi Leonid – Președintele comisiei, primar s. Sireți, r. Strășeni
Membrii comisiei:
Ciubuc Igor – Viceprimar s. Sireți, r. Strășeni
Iorga Alexandru – Viceprimar s. Sireți, r. Strășeni
Bleandură Mihail – reprezentantul grupului de inițiativă
Luca Vladimir – Î.M. "Salub-Sireți"
Rogut Andrei – Responsabil tehnic
Sula Maria – Contabil Șef

3. Au mai participat la recepţie:
Gonța Igor - Antreprenor

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
De recepționat obiectul

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută:
Prin faptul că construcția drumului corespunde proiectului de execuție.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
De recepționat Obiect Nr. 63-DA "Servicii de proiectare a străzii Alexandru cel Bun din s. Sireți r-ul Strășeni"

Digitally signed by Gonța Igor
Date: 2023.06.12 10:50:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr. 1
la procesul-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor
Nr. 3 din 22.09.2022

Lista pieselor din documentație scrise sau desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete

Nu sînt

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:Obiectul "Construcţia străzii Alexandru cel Bun din Sireţi prin betonare a 0,9 km" cu o lungime de 900m conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 22.09.2022 la _____ în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică:

_____

_____

_____ _____

(numele, prenumele, funcţia) (semnătura)

Comisia de recepţie:

Preşedintele Comisiei:

Boaghi Leonid _____ Primar s. Sireți

Membrii comisiei:

Ciubuc Igor _____ Viceprimar

Iorga Alexandru _____ Viceprimar

Luca Vladimir _____ Î.M. "Salub-Sireți"

Bleandură Mihail _____ Reprezentantul grupului de lucru

Rogut Andrei _____ Responsabil tehnic

Sula Maria _____ Contabil Șef

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"22" septembrie 2022

L.Ş.

SA Drumuri Străşeni.

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

"22" septembrie 2022

L.Ş.

Primăria Sireți

Anexa nr. 2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. 3 din 22.09.2022

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
ce n-au fost executate

Nu este

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului

Anexa nr. 3
la procesul-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor
Nr. 3 din 22.09.2022

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care
nu s-au respectat prevederile proiectului

Nu este

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului

ROGUT ANDREI
RT-2021
Nr.0915
2a,b
RESPONSABIL TEHNIC

REPUBLICA MOLDOVA, RAIONUL STRĂȘENI, PRIMĂRIA SATULUI STRĂȘENI

DIRIGINTE SANITAR
LUTA VASILE
DS-2021
Nr.1273
24