Programul de lucru al subcontractantului

№	Tipul de lucrari care trebuie efectuate	Lucrări în cadrul implementării proiectului " Achizitia echipamentelor de protectie si automatizare pentru LEA 400kV Isaccea cu lucrari de proiectare, asamblare, furnizare, montare si ajustare la SE Vulcanesti 400/110/35/10 kV"											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elaborarea proiectelor de executie a dulapurilor PRA interioare si exterioare												
2	Coordonarea parametrilor tehnici ai echipamentului propus pentru dulapurile PRA												
3	Coordonarea schemelor de montaj pentru dulapurile PRA interioare si exterioare												
4	Aprobare de catre Beneficiar a proiectului de executie												
5	Fabricarea dulapurilor PRA												
6	Livrarea dulapurilor interioare si exterioare la SE Vulcanesti 400/110/35/10 kV												
7	Executarea lucrarilor de montare a dulapurilor interioare si exterioare												
8	Executarea lucrarilor de trasare si conectare a cablurilor												
9	Executarea lucrarilor de punere in functiune (PIF) a echimapentelor instalate												
10	Elaborarea si predarea schemelor "as-built"												
11	Predarea documentatiei de proiect finale catre Beneficiar												
12	Predarea lucrarilor catre Beneficiar prin semnarea Procesului-Verbal de receptie finala.												
	Elaborat de Progress Energy SRL												

Digitally signed by Radilov Tudor
Date: 2025.01.12 13:04:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA
EUROPEANĂ