ФОРМУЛЯР F3.3

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2020.08.07 11:59:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат

(наименование работ)

Группа объектов/наименование объект	Год 2019/2020		
	Месяц		
	VIII	IX	X
Организация строительного участка			
Объект 01 Категория работ: Земляные работы, прокладка кабеля			
Объект 02 Категория работ: Установка опор, подвеска проводов			
Объект 03 Категория работ: Установка и наладка линейной арматуры			

Выполнение работ-2 месяца (с момента подписания договора)

Подписано: _____

Фамилия: _____ЕНИ М._____

Должность в рамках фирмы: _____ДИРЕКТОР_____

Наименование фирмы и печать: ___SA"COMPANIA ELECTRICA"_____