Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR ETAJULUI 5, CĂMINULUI №3, str. Odesa”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	**Grupa de obiecte/denumirea obiectului**	**Anul 2026**																							
		Luna																							
		1				**2**				**3**				**4**				**5**				**6**			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
„ LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR ETAJULUI 5, CĂMINULUI №3, str. Odesa.” – 150 zile																									
1	Demolări / Demontări																								
2.	Evacuări / Transport																								
3.	Tavane Armstrong – structura + montaj																								
4.	Tencuieli pereți + corecții																								
5.	Armare cu fibră sticlă + glet																								
6.	Grund + vopsitorii interioare																								
7.	Tâmplărie aluminiu (montaj complet)																								
8.	Glafuri, pervazuri, finisaje tâmplărie																								
9.	Pardoseli laminat + plinte																								
10.	Lucrări WC / Gresie / Faianță / Obiecte sanitare																								
11	Spălătorie – instalații + finisaje																								
12	Bucătărie – tavane, finisaje																								
13	Instalații Încălzire (demontare + montaj)																								
14	Rețea Electrică – cablare + tuburi + prize																								
15	Montaj corpuri de iluminat + tablouri																								
16	Rețea IT (internet) – tuburi + cablare + AP																								
17	Sistem incendiu – reglări + repoziționări																								
18	Finisaje finale + remedieri																								
19	Curățenie, probe, punere în funcțiune																								
20	Predare beneficiar																								

Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2025.11.29 22:03:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ