Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de intretinere de rutina a drumurilor locale pe timp de vara in anul 2022

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2022																							
				Luna																							
	Organizare de şantier			Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie				Octombrie			
1	**1. Capitolul 1. L510 Ivanovca - Cateleni - Helesteni**	m2																									
2	**2. Capitolul 2. L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca**	m2																									
3	**3. Capitolul 3. L512 Drumul de acces spre s. Ciuciuleni**	m2																									
4	**4. Capitolul 4. L513 R3 - drumul de acces spre s. Fundul Galbenei**	m2																									
5	**5. Capitolul 5. L514 Buteni - Firladeni - Bozieni**	m2																									
6	**6. Capitolul 6. L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca**	m2																									
7	**7. Capitolul 7. L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni**	m2																									
8	**8. Capitolul 8. L517 Sarata Galbena - Valea Florii**	m2																									
9	**9. Capitolul 9. L517.1 Drumul de acces spre s. Bratianovca**	m2																									

Digitally signed by Candu Ion
Date: 2022.04.29 15:32:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

10	**10. Capitolul 10. L517.2 Drumul de acces spre s. Carpineanca**	m2																										
11	**11. Capitolul 11. L519 R33 - drumul de acces spre s. Anini**	m2																										
12	**12. Capitolul 12. L520 Lapusna - Stolniceni**	m2																										
13	**13. Capitolul 13. L520.1 Drumul de acces spre s. Sipoteni**	m2																										
14	**14. Capitolul 14. L522 Drumul de acces spre s. Secareni**	m2																										
15	**15. Capitolul 15. L523 Drumul de acces spre s. Pereni**	m2																										
16	**16. Capitolul 16. L524 Drumul de acces spre s, Balceana**	m2																										
17	**Capitolul 17. L525 Drumul de acces spre s. Negrea**	m2																										
18	**18. Capitolul 18. L526 Drumul de acces spre s. Semionovca**	m2																										
19	**19. Capitolul 19. L527 R33 - drumul de acces spre s. Boghiceni**	m2																										
20	**20. Capitolul 20. L528 R33 - drumul de acces spre s. Pervomaiscoie**	m2																										
21	**21. Capitolul 21. L530 R33 - drumul de acces spre s. Talaesti**	m2																										
22	**22. Capitolul 22. L534 Ml - drumul de acces spre s. Cotul Morii**	m2																										

23	**23. Capitolul 23. L535 Drumul de acces spre s. Calmatui**	m2																										
24	**Capitolul 24. L536 Ml - drumul de acces spre s. Leuseni**	m2																										
25	**Capitolul 25. Intretinerea platformei drumului**	m2																										
26	**26. Capitolul 26. Asigurarea esteticii rutiere**	m2																										
27	**27. Capitolul 27. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere**	m2																										
28	**Capitolul 27.1. Executarea marcajului rutier**	m2																										
29	**27.2. Capitolul 27.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta**	m2																										
30	**28. Capitolul 28. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor**	m2																										

Data complectării: “29” aprilie 2022

Nume: __Ion Candu_____
Funcţia în cadrul firmei: __Director___
Denumirea firmei __ I.M “BADPRIM” SRL_