# GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la caminul nr.2 al ASEM din str.Florilor 2/2

| Denumirea lucrarilor | zile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Lucrari de demontare si pregatire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucrari generale de constructie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucrari de electricitate, ret. de cabluri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucrari tehnico-sanitare,apa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucrari tehnico-sanitare,canalizarea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucrari de incalzire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Denumirea lucrarilor | zile | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Lucrari generale de constructie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucrari de electricitate, ret. de cabluri | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucrari tehnico-sanitare,apa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucrari tehnico-sanitare,canalizarea | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucrari de incalzire | | | | | | | | | | | | | | | |

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2019.06.07 15:08:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data completării 07/06/2019

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 90 zile calendaristice

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75