Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație la LT „Vasile Alecsandri'' din Chișinau

nr. D/o	*Grupa de obiecte/denumirea obiectului*	*2024-2025*																	
		Luni																	
		1		**2**				**3**			**4**			**5**			**6**		
1	Organizarea de santier																		
2	Lucrari de reparatie interioare																		
3	Lucrarile electrice																		
4	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare																		
5	Lucrari de incalzire																		
Termenul de executare a lucrarilor 6 luni pina 15.08.2025																			