GRAFIC

Retele exterioare de alimentare cu apa

Retele de constructie a apeductului din com. Cruzesti , com. Chisinau

an. 2020

№ crt	Lucrări şi cheltuieli				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lucrari de constructii																																		
1	Lucrari de terasament	98	6	16																														
2	Montarea armaturi si fitinguri	33	4	8																														
3	Tuburi sistemul A1 (Extindere)	78	6	13																														
4	Constructia caminelor de canalizare	26	2	13																														
2	Montarea utilajului	3	4	1																														

Administrator
:SRL "STRENGTH"
____O. OCUL