OFERTANT

,,BIOENERG CONSTRUCT"SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
” Reconstructia acoperisului șarpant la gradinita de copii ”Viorica” din s. Dominteni r-l Drochia"

№. d/o	Denumirea lucrarilor	octombrie 2022	noiembrie 2022	decembrie 2022
		1 2 3 4 5 6 7 8 9## 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23##	2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 22
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile, Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate, Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante , Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm , Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic, Montarea capriorilor cu tratament antiseptic , Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			

Digitally signed by Foalea Corneliu
Date: 2022.09.19 09:22:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

OFERTANT BIOENERG CONSTRUCT SRL