GRAFIC

Lucrari re reparatie a retelelor inginerestie la gradinita nr. 119

an.2020

Nr.	Lucrări şi cheltuieli		zi de lucru (zile) 1-31
1	Lucrari de demontare	8	
2	Incalzirea	16	
3	Retele de canalizare	16	
4	Reparatie WC	20	
5	Retele antiincendiare	8	
6	Retele de apeduct	26	
7	Transportarea deseuri	3	
8	Lucrari de montare	2	
9	Electricitatea	4	

DIRECTOR
SRL "STRENGTH" O. OCUL

Digitally signed by Ocul Oleg
Date: 2020.09.29 13:38:29 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova