Reparația capitală a străzii Sfântul Nicolae de la intersecția cu str. Mihai Viteazul pînă la intersecția cu str. Lev Dovator din mun. Bălți			Durată (zile)	(Data începerii lucrării)	(Data finalizării lucrării)
Nume activitate	U.M.	Cantitate			
1. Reparația capitală a străzii Sfântul Nicolae de la intersecția cu str. Mihai Viteazul pînă la intersecția cu str. Lev Dovator din mun. Bălți					
1.1.Lucrări pregătitoare					
Reamenajarea fîntînilor la cotele de proiect	buc	12,00	18	28.08.2025	15.09.2025
Demolarea bordurii existente	m	581,00	18	28.08.2025	15.09.2025
Demolarea trotuarului existent	m2	279,00	18	28.08.2025	15.09.2025
Demolarea ieșirilor în curți	m2	115,00	18	28.08.2025	15.09.2025
Demolarea drumurilor laterale	m2	220,00	18	28.08.2025	15.09.2025
Demolarea îmbrăcămintei rutiere existente la drumul principal	m2	9007,00	18	28.08.2025	15.09.2025
Relocarea pîlonului	buc	1,00	5	05.09.2025	10.09.2025
2. Lucrări de terasament și de consolidare					
Lucrări de terasament	m2	3561,00	24	16.09.2025	10.10.2025
Lucrări de consolidare	m3	118	16	30.09.2025	16.10.2025
3. Amenajarea și construcția sistemului rutier	m2	3100,00	23	17.10.2025	09.11.2025
4. Accese la drum					
Amenajarea și construcția trotuarelor	m2	925	19	10.11.2025	29.11.2025
Amenajarea și construcția intrărilor în curți, 19 unit	m2	428	23	06.11.2025	29.11.2025
Amenajarea și construcția parcărilor pentru autovehicule, 2 unit	m2	218	17	12.11.2025	29.11.2025
5. Amplasarea și organizarea siguranței rutiere (marcaje, semne rutiere)					
Montarea indicatoarelor	buc	32	14	01.12.2025	15.12.2025
Executarea marcajului	m2	282,20	14	01.12.2025	15.12.2025



Elaborat inginer SA Drumuri Bălți: Vasiliev Grigore

Director SA Drumuri Bălți: Juraveț Serghei

REPUBLICA MOLDOVA, mun. BĂLȚI
DRUMURI-BĂLȚI» S.A
IDNO 1003602008028
SOCIETATEA PE ACȚIUNI

Digitally signed by Juraveț Serghei
Date: 2025.08.28 08:22:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ