GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la LT”G.Călinescu”

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	I Luna	II Luna	III Luna
Timplarie			
Glafuri exterioare ferestre			
Glafuri interioare usi			
Lucrari diverse			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1 lur 1 luni

Data completării 21/08/2023

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2023.08.21 08:30:40 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid