Digitally signed by Cărăruş Mihail
Date: 2020.08.05 06:36:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparaţia acoperişului Casei de cultură din or. Teleneşti

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	**Grupa de obiecte/denumirea obiectului**	**Anul 2020**		**…**	**Anul (n)**
		Luna			
		1	**0,5**	**…**	**N**
1.	Organizare de şantier	1-3 (Zile)			
2.	Obiect 01 **Categoria de lucrări:** Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase, Desfaceri de tencuieli, Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, Grunduirea suprafetelor pardoselelor, Strat suport pentru pardoseli, Grunduirea suprafetelor peretilor, Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie.	15-20 (Zile)			
3.	Obiect 02 **Categoria de lucrări:** Invelitori la acoperisuri, Montarea aieratoarelor, Aierator din PVC d-100, Montarea Gurilor de scurgere din fonta, Gura de scurgere din fonta Glafuri si copertine din tabla zincata, Transporturi cu mijloace manuale, Incarcarea materialelor din grupa A, Transportarea incarcaturilor, Strat suport pentru pardoseli.	10-15 (Zile)	15-20 (Zile)		
…	Obiect 03 **Categoria de lucrări:** Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, Montarea Gurilor de scurgere din fonta, Gura de scurgere din fonta, Glafuri si copertine din tabla zincata, Transporturi cu mijloace manuale, Incarcarea materialelor din grupa A, Transportarea incarcaturilor cu autocamione, Predarea – primirea lucrărilor.		10-15 (Zile) 1-3 (Zile)		

Semnat: _____

Nume: ____Cărăruş Mihail_____

Funcţia în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea firmei şi sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_____