Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de termoizolare la fasada reparatie acoperis plat, grupuri sanitare et. 1-5 din cadrul caminul nr. 6 U.P.S. l.Creanga str. Sucevita 18 mun. Chisinau

nr. D/o	*Grupa de obiecte/denumirea obiectului*	*2023*																								
		Luni																								
		septembrie											**octombrie**								**noiembrie**					
1	Organizarea de santier																									
2	Lucrari de reparatie																									
3	Lucrari tehnico sanitare																									
4	Lucrarile electrice																									

DURATA DE EXECUTIE -90 zile calendaristice

Digitally signed by Stavinskaia Valentina
Date: 2023.08.23 16:26:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova