Anexa nr. 10 la Documentațiastandart nr.69
din "7" mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

" Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea edificiului Creșei - grădiniță pentru copii nr.9 "Scufița Roșie" cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul"

Nr	***Denumirea***	***2023/2024***																																											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5				Luna 6				Luna 7				Luna 8				Luna 9				Luna 10				Luna 11				Luna 12			
		Saptamîni																																											
		1	2	3	4	***1***	***2***	***3***	***4***	***1***	***2***	***3***	***4***	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	***1***	***2***	***3***	***4***
1	Pregătirea obiectului																																												
2	Acoperis BlocA																																												
3	Acoperis Bloc Г																																												
4	Acoperis Bloc Д																																												
5	Acoperis Bloc E																																												
6	Acoperis Bloc Ж																																												
7	Acoperis Bloc З																																												
8	Acoperis Casa scării																																												
9	Acoperis galerii,copertine																																												
10	Fațadă																																												
11	Amenajarea teritoriului																																												
12	Receptia la terminarea lucrarilor																																												
13	Receptia finala																																												

Data completării 21.12.2023

Cu stimă, SRL "Prestigiu Az"

Director, Sergiu Ciobanu

Digitally signed by Ciobanu Sergiu
Date: 2023.12.22 16:31:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova