Anexa 10

Lucrari de schimbare a pardoselilor in sala de sport IP Gimnaziul Verejeni

Denumirea lucrarilor	Zile																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Demontari si pregatire																																																												
Lucrari de turnare a polistirenbetonului																																																												
Lucrari de armare																																																												
Lucrari de turnare a sapei din mortar																	pauza tehnologica																																											
Lucrari de exetuate a pardoseliolr din PVC Sportiv																																																											

Lucrarile vor dura 2 luni dupa primirea ordinului de incepere

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2026.05.18 15:04:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Data completării 18.05.2026

Semnat: __________________

Nume: Gherghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH