Graficul de executare a lucrarilor Calinesti

	1 luna	2 luna	3 luna
Lucrari de reparatii			
1. Lucrari de demolare			
2. Tencuire exterioara			
3. Gletuire			
4. Aplicare Tencuiala decorative pe fasada			
6. Captusire pod cu scinduri			
7. Izolarea planseului			
8. Placarea pereti si tavan cu gipsocarton			
9.Tencuieli interioare			
10.Vopsitorii			
11.Montare Pardoseli din SPC			
12.Montare tavan Amstrong			
Lucrari de electricitate			
1. Montare cabluri			
2.Montare tub de protectie			
3. Montare intrerupatoare			
4. Montare corpuri de iluminat			

Intocmit:Axint Management Group SRL

Termen deexecutie 3 luni

Digitally signed by Cazacu Maxim
Date: 2026.03.13 16:42:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ