GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

,,Reparația sediului Centrului de Sanatate Grozești”

Denumirea lucrarilor	ZILE																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Lucrari de demolare																																																												
Timlarii																																																												
Pardoseli																																																												
Finisari interioare																																																												
Aprovizionarea cu apa rece si apa calda																																																												
Retele interioare de canalizare																																																												
. Pereu gr 1.0 m																																																												
Lucrari tehnice sanitare (incalzire)																																																												
Pavare platforme																																																												
Diverse lucrari																																																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 45 zile

Data completării 11/03/2024

Semnat: ____________________________________

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.03.11 20:15:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova