PLAN CALENDARISTIC

Lot 11 - Elaborarea normativului - Proiectarea arhitecturală și peisagistică a drumurilor

Activități	Luni de proiect												
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1. Analiza preliminară a bazei normative naționale și internaționale în domeniul de reglementare abordat si a metodelor de realizare a proiectului													
Faza de initiere a proiectului: Analiza sectorială si Raportul de initiere													
Stabilirea structurii, metodologiei și modului de abordare a Documentului normativ													
Elaborarea conceptului documentului și prezentarea acestuia pentru consultarea cu mediul profesional													
Livrabil 1: Raportul de analiză preliminară. Prezentarea și aprobarea conceptului documentului și metodologiei aplicate			L Ș	L									
2. Realizarea lucrării în baza rezultatelor obținute în Activitatea 1													
Elaborarea versiunii anteproiect													
Descrierea reglementărilor de aplicare ghidului													
Livrabil 2: Workshop de prezentare a rezultatelor						Ș							
3. Realizarea draftului documentului normativ													
Elaborarea draftului proiectului final													
Prezentare proiect final													
Livrabil 3: Proiect finalizat											L L		
4. Consultarea publică și proiectul de document normativ final													
4.1. Consultarea publică a proiectului si avizarea cu institutiile indicate													
4.2. Fundamentarea și livrarea prpoiectului final												L	L
Livrabil 4: Proiectul de act normativ finalizat și supus procedurilor de aprobare													
Ședințe obligatorii			Ș			Ș				Ș			ȘT

L = Draft livrabil
D = Livrabil Final
Ș = ședințe obligarorii cu Beneficiarul Proiectului
ȘT = ședințe Comitete Tehnice

Implementarea activităților
Perioadă de lucru cu Beneficiarul

Digitally signed by Bostan Viorel
Date: 2020.11.05 14:10:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova