Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în blocul administrativ al CSC "DINAMO", str. A. Sciusev, 106a, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		Luni	
		1	0,5
1.	**Organizare de şantier (1-3 zile)**	***	
2.	**1.Lucrări de reparație:** **1.1 Demontări, desfaceri (10 zile)** **1.2 Finisare pereti, glafuri (20 zile)** **1.3 Finisare pardosele (15 zile)** **1.4 Finisare tavane (10 zile)** **1.5 Tâmplării (4 zile)** **2. Lucrări electrice (15 zile)** **3. Lucrari tehnico-sanitare (10 zile)** **4. Transport/evacuare deșeuri (toată perioada)**	********** ******* ********** ********** ******** **** **** **** **** *** **** *** **********	
		Total: 1,5 luni din momentul primirii ordinului de începere a executării lucrărilor și asigurării lucrului ritmic.	

Data completării: 07.10.2024
Semnat: _____
Nume: Coliba Mihail
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei şi sigiliu: **SRL CAMONIR**

Digitally signed by Coliba Mihail
Date: 2024.10.07 17:41:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ