Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

IP Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan" din Grinauți

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.03 din 21.06.2022

privind lucrarea : reparație curentă a sistemului de încălzire a blocului de studii din IP Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan" din Grinauți, în cadrul contractului nr. 12 din 03 iunie 2022 și acordul adițional nr.01 din 15 iunie 2022 la prezentul contract între Faitec-M SRL și Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan", Grinăuți_pentru lucrările de reparație (lucrări curentă a sistemului de încălzire a blocului de studii).

1. Colegiul Agroindustrial "Gheorghe Răducan", Grinăuți, lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini;
2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 03.06.2022-21.06.2022, fiind formată din:
   Cazac Maria, preşedinte, director;
   Soltan Ana- membru, contabil-şef;
   Cojocari Artur – responsabil tehnic, membru;
   Vasiloi Angela -administrator Faitec-M SRL", membru
   Frăsineanu Pantelemon -diriginte de șantier Faitec-M SRL membru .
3. Au mai participat la recepţie:
   _____
4. Constatările comisiei de recepţie:
   1. Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform caietului de sarcini;
   2. Lucrările au fost complet terminate la data de 21.06.2022;
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
   A se admite recepţia finală a lucrărilor executate.
6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
   a) Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini;
   b) Obiectivul este pregătit şi adaptat pentru exploatare conform destinaţiei.
7. Prezentul process-verbal, conţinând 1 file şi a fost încheiat astăzi 21.06.2022 în 3 exemplare;
8. Concluzia: Obiectivul este pregătit şi adaptat pentru exploatare conform destinaţiei

Comisia de recepţie:
Specialişti:

Preşedintele comisiei: Cazac Maria– director _____
Membrii: Cojocari Artur– responsabil tehnic _____
Soltan Ana–contabil-şef _____
Vasiloi Angela -administrator _____
Frăsineanu Pantelemon -diriginte de şantier _____

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"21" iunie 2022
L.Ş.
Semnătura

Digitally signed by Frăsîneanu Ala
Date: 2023.07.12 10:04:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"21" iunie 2022
L.Ş.
Semnătura