Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Reparația capitală a blocului alimentar (inclusiv sistemul de ventilare) din cadrul IMSP SR Nisporeni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună			
1	Lucrări de reparație interioară								
2	Lucrări la rețelele interioare (apă și ventilare)								
3	Montare utilaj								
4	Diverse lucrări								

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2023.08.29 15:11:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova