Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Achiziționarea lucrărilor de reparații capitale ale grupurilor sanitare (WC femei și WC bărbați) cu cabină pentru persoane cu dizabilități în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare 162, municipiul Chișinău (procedură repetată).."

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Luna							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„ Achiziționarea lucrărilor de reparații capitale ale grupurilor sanitare (WC femei și WC bărbați) cu cabină pentru persoane cu dizabilități în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare 162, municipiul Chișinău (procedură repetată).." – 45 zile									
1	Organizare șantier + aprovizionare								
2.	Demolări (flux 4 blocuri)								
3.	Evacuare deșeuri								
4.	Tavane gips-carton								
5.	Tencuieli + glet								
6.	Compartimentări pereți								
7.	Grunduire pereți								
8.	Placări ceramice pereți								
9.	Pardoseli (șapă + gresie)								
10.	Montare uși								
11	Instalații sanitare								
12	Instalații electrice								
13	Ventilație + încălzire								
14	Finisaje (vopsitorii)								
15	Montaj accesorii								
16	Testare instalații								
17	Curățenie + recepție								

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.06.03 07:56:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ