FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Creara plantațiilor forestiere în cadrul Primăriei Plop-Știubei

Nr. d/o	Creara plantațiilor forestiere în cadrul Primăriei Cârnățeni		**Anul 2020**																									
			Luna noiembrie																					**Luna decembrie**				
			unitatea de măsură zile/om																					unitatea de măsură zile/om				
1.	**Organizare de şantier**		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7
	Sectorul 1 suprafața 8 ha.																											
	Categoria de lucrări:																											
	1	Extragerea arborilor şi arbuştilor preexistenti																										
	2	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale																										
	3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației																										
	4	Aratul suprafeţei integral pe suprafața de 50%																										
	5	Discuirea solului																										
	6	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare																										
	7	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km																										
2.	8	Îngropatul provizoriu a materialului săditor																										
	9	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit																										
	10	Săpatul gropilor																										

Digitally signed by Zgherdan Ruslan
Date: 2020.10.06 11:05:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

	11	Pregătirea gropilor pentru sădire prin împlerea parţială cu pământ excava																									
	12	Plantarea puieţilor																									
	13	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km																									
	14	Udatul manual (10 litre/puiet)																									
	15	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor																									
	16	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km																									
	Sectorul 2 suprafața 0,95 ha.																										
	Categoria de lucrări:																										
	1	Extragerea arborilor şi arbuştilor preexistenti																									
	2	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale																									
	3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetaţiei																									
	4	Aratul suprafeţei integral pe suprafața de 50%																									
	5	Discuirea solului																									
	6	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare																									
3.	7	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km																									
	8	Îngropatul provizoriu a materialului săditor																									
	9	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit																									
	10	Săpatul gropilor																									
	11	Plantarea puieţilor																									
	12	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km																									
	13	Udatul manual (10 litre/puiet)																									
	14	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor																									

	15	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km																										
4.		***Sectorul 2 suprafaţa 0,7 ha.***																										
		Categoria de lucrări:																										
	1	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km																										
	2	Îngropatul provizoriu a materialului săditor																										
	3	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit																										
	4	Săpatul gropilor																										
	5	Plantarea puieţilor																										
	6	Transportarea apei tehnice la distanţa - 5 km																										
	7	Udatul manual (10 litre/puiet)																										
	8	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor																										
	9	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km																										
5.		***Fîşii antiincendare***																										
		Categoria de lucrări:																										
	1	Trasarea traseului																										
	2	Planarea suprafetei																										
	3	Aratul fisiei																										
	4	Cultivarea fisiei																										
	5	Discuirea suprafetei																										
	6	Costrucţia panoului informativ antiincendiar şi panoului informativ despre donator																										
	7	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km																										

Semnat: _____

Nume: _____

Funcţia în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei _____