Anexa nr. 10
la Documentatia standard nr. 69
din ” 7 ” mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reconstrucție a străzii Chișinăului (str. Suveranității- str. Dacia)

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2023																													
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie				decembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																				

Digitally signed by Saculțanu Victor
Date: 2023.08.01 06:28:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 1 august 2023