Digitally signed by Mezu Iurie
Date: 2024.06.17 13:00:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALA
Nr. 1 din 17 noiembrie 2023

Privind **Reparații interioare la Casa de Cultura Plop** în cadrul contractului nr. 19 din 03.08.2023 încheiat între **PRIMARIA PLOP** și „Reniur-Cons" SRL. Lucrările au fost executate in baza Contractului DE ANTREPRIZĂ PRIVIND ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI.

1. Comisia de recepție finala și-a desfășurat activitatea în intervalul executării lucrărilor, fiind formată din:

1) Guțanu Aureliu (primar) - președintele comisiei;
2) Bantuș Serjiu – contabil șef;
3) Rusu Liliana – Șefa Casei de Cultura;

2. Au mai participat la recepție:
- Bunescu Vasile – responsabil tehnic;
- Mezu Iurie -reprezentantul antreprenorului S.R.L „Reniur-Cons"

3. Comisia de receptive finala, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate a constatat următoarele:
1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate:
2) lucrările au fost complet terminate la data **17.11.2023**
3) observațiile comisiei de recepție finală sânt prezentate în lista -anexa nr. 2 - **fără obiecții:**
4) Cartea tehnică a construcției si fisa sintetica a obiectului au fost completate:
5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării in timp a obiectului sunt in posesia utilizatorului:
6) valoarea totala a obiectului este de **996143,92** lei MDL/**257268,57** RON. (curs valutar 31.10.23 - 1 RON=3,872 MDL)

Nr.	Subcategoria de cheltuieli* - reparații	U.M (unitate de măsură)	Cantitate	Cost unitar (MDL)	Cost unitar (RON)	Cost total (RON)
1.	Schimbarea ferestrelor și ușilor din termopan	M^2	32.45	2625.58	678.09	22.004,02
2.	Reparația capitală a tavanului	M^2	355.25	1394.46	360.14	127.939,92
3.	Lucrări electricitate (montare conductor, prize, corpuri de iluminat)	m	350	106.63	27.54	9.639
4.	Tencuieli interioare (pereți cu amestec uscat pe bază de ipsos)	M^2	920.14	263.7	68.10	62.661,53
5.	Lucrări Pardoseli	M^2	355.25	381.73	98.99	35.024,1
TOTAL						**257.268,57**