Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a sălilor de clasă la et. 4 din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2024***																				
		Luni																				
		1							**2**							**3**						
1	Organizarea de santier																					
2	Lucrari de demolare/demontare																					
3	Lucrari de reparatie																					
4	Lucrarile tehnico sanitare																					
5	Lucrarile electrice																					
6	Lucrarile semnalizare incendiu																					
7	Lucrarile telecomunicatii																					
Termenul de executare a lucrarilor 2,5 luni (pina la 25.08.2023)																						

Digitally signed by Stavinskaia Valentina
Date: 2024.03.28 12:06:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova