Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul 2- Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru bloc CMF- 7
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
		Zile
		1 - 30
1.	**Organizare de şantier (1-3 zile)**	***
2.	**1.Lucrări de reparație WC et.1 Radiologie, WC et.4:** **1.1 Demontări, demolări** **1.2 Reparație pereti, glafuri** **1.3 Reparație pardosle** **1.4 Reparație tavane** **1.5 Tâmplării** **2. Lucrări electrice** **3. Lucrari santehnice, incalzire** **4. Transport/evacuare deșeuri**	********** ******* ********** ********** **** **** ***** ***** **********
		Total: 30 zile din momentul primirii ordinului de începere a executării lucrărilor.

Data completării: 25.06.2024
Semnat: _____
Nume: Coliba Mihail
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei şi sigiliu: **SRL CAMONIR**

Digitally signed by Coliba Mihail
Date: 2024.06.25 09:12:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova