Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. OMF69/2021
din “05” mai 2021

Obiect:
Lucrări de reparație a îmbracamintei rutiere a drumului G99 M1 - Leușeni - R 34.4, km 26,70 - 32,80, amplasat teritorial în raionul Leova

Autoritatea contractanta: Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Durata executie planificata (zile)

Inceputul lucrarilor (saptamana)

GRAFIC DE EXECUTIE

No.	Data estimata de incepere a lucrarilor: 21 octombrie 2024, data de terminare: 30 august 2025	Inceputul lucrarilor (saptamana)	Durata executie planificata (zile)
	An		
	luna		
	saptamana		
1	**Lucrari de reprofilare si stabilizare imbracamintei rutiere existente**		
	Scarificarea a impetruirii inclusiv reprofilarea	4; 22	3; 4
	Reparatia si reprofilarea imbracamintei existente din piatra sparta cu adaos p.sp.	4; 22	3; 4
	Malaxarea cu reciclatorul si stabilizare cu ciment a stratului existent din piatra	5; 24	5; 5
	Nivelarea, udarea si compactarea stratului stabilizat	5; 24	5; 5
2	**Lucrari de asternerea imbracamintei rutiere din beton asfaltic**		
	Asternerea stratului inferior de egalizare din beton asfaltic cu granulatie mare	8; 28	4; 4
	Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic cu granulatie mica	11; 32	3; 4
5	**Lucrari de demolare rigolei existente si constructie a rigolei noi din beton**		
	Lucrari de demolare a rigolelie existente din beton	4	3
	Lucrari de constructie a rigolelie laterale din beton	6	5
6	**Lucrari de consolidarea acostamentelor**		
	Lucrari de profilare si consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta	13; 36	2; 2
7	**Lucrari de asigurare securitatii circulatiei rutiere**		
	Instalarea stilpilor de ghidare, montarea indicatoarelor rutiere si executarea marcajului	12; 38	1; 2



Data completării: 26.09.2024
Nume/prenume: Galeamov Igor
Funcția: Director general
Denumirea operatorului economic:
SRL „IRINDA PRIM”

Semnatura autorizata, Galeamov I.

Digitally signed by Galeamov Igor
Date: 2024.09.26 12:01:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ