graficul de executare a traseului de termoficare

Graficul de executarea lucrarilor

Obiectul:

№	**Denumirea lucrarilor**	Durata lucrarilor, zile	Zile lucrătoare																																																											Responsabil
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
1	2		3																																																											4
1	Organizarea de santier	**2**																																																														Gaestea V
2	Lucrari de excavare	**50**																																																														
3	Lucrari de montare a Tevii	**55**																																																														Garstea V
4	Lucrari de astupare	**55**																																																														
5	Lucrari de amenajare si darea in exploatare																																																															Garstea V

Nume: Mardare Denis
Funcția: administrator
03.06.2026
Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1
Semnătura

S.R.L. «A-TECH MIX»

Digitally signed by Mardare Denis
Date: 2026.06.03 11:14:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ