Digitally signed by Colomieț Arina
Date: 2024.09.12 08:23:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024											
		luni											
		1				2				3			
	Lotul nr. 2 - Achiziționarea Lucrări de reparație curente în cabinetul de radiodiagnostic din cadrul CMF 10 (str. Socoleni 19) al IMSP AMT Rîscani												
1	Organizarea de santier												
2	Desfaceri/demolare												
3	Lucrari de reparatie												
4	Lucrari tehnico sanitare												
5	Lucrarile electrice												
	Lotul nr. 3 - Achiziționarea Lucrările de reparație curente în cadrul CMF 12 (str. Miron Costin 17/1) al IMSP AMT Rîscani												
1	Organizarea de santier												
2	Desfaceri/demolare												
3	Lucrari de reparatie												
4	Lucrari tehnico sanitare												
5	Lucrarile electrice												

Durata de executie - LOT 1 - 2 luni; LOT 2 - 75 zile