Anexa nr. 10 la Documentația standard nr
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație a Centrului de Asistența Sociala de plasament pentru copii din s.Cupcui r-l Leova

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea Obiectului	Anul 2024 din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrarii contractului la Trezoreria MF perioada de execuție septembrie –octombrie 2024
1.etapa	-Organizare de șantier. -Aprovizionarea obiectului cu materiale . -Lucrari exterioare de construcție a rampei -Lucrari exterioare de termoizolare -Lucrari de reparație a acoperișului -Lucrari exterioare de uz general -Reparație dormitoare	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX -
2.etapa .	- -Lucrari inginerești –Lucrari de reparație a bucatariei -Reparația antreului -Reparație Hol și Casa scarii -Reparație bloc sanitar -Montarea obiectelor sanitare ,ilumi- natorii și de termoficare -Igienizarea incaperilor dupa reparație - Evacuarea gunoiului	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Data completării 04.09.2024
Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY
Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30
IDNO 1023600019493
WEB www.empire.md

Digitally signed by Cojocaru Corina
Date: 2024.09.04 15:56:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova