MM CONSULTING & ENGINEERING
ENGINEERING & TEHNOLOGICAL SOLUTION

**I.M.P. „CHISINAUPROIECT»**

MTender ocds-b3wdp1-MD-1780482734862 din 03.06.2026

**Calendarul de execuție a lucrărilor prevăzute în contract/Servicii de colectare a datelor inițiale pentru elaborarea documentației de proiect privind repararea suprafețelor rutiere din beton de ciment al unor străzi din orașul Chișinău:**

| Nr. | Denumirea etapei, conținutul lucrărilor | Număr de zile | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 56 |
| 1 | Mobilizare, colectarea datelor de arhivă, studierea documentației primite | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Executarea lucrărilor de cercetări topogeodezice în volumul corespunzător cerințelor de la litera a) din secțiunea 9 a caietului de sarcini | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ortofotoplanificare, înregistrare video | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Aducerea de modificări la avizul de expertiză, întocmirea raportului de expertiză tehnică | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Analiza intensității traficului și a compoziției fluxului de transport, colectarea datelor privind traficul | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Studiul parametrilor de uniformitate a suprafeței de rulare (IRI) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Cercetări instrumentale, inclusiv prelevarea de probe pentru determinarea caracteristicilor de rezistență ale straturilor constructive ale pavajului rutier, efectuarea de teste de laborator și de teren pentru elaborarea rezultatelor în conformitate cu cerințele de la punctele g și i din secțiunea 6 a caietului de sarcini | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Inspecția stării defectuoase a pavajelor, colectarea și pregătirea datelor în conformitate cu cerințele secțiunii 9 din caietul de sarcini (în ceea ce privește raportul privind tipurile și volumul defectelor) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Elaborarea recomandărilor și a documentației tehnologice privind repararea și refacerea calităților de exploatare ale acoperirilor din beton de ciment, în conformitate cu cerințele secțiunii 9 din caietul de sarcini | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pregătirea notei explicative generale și alcătuirea pachetului de documentație în conformitate cu cerințele caietului de sarcini | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Aprobarea pachetului de documentație și predarea rezultatelor lucrărilor către Comanditar | | | | | | | | | | | | | | | |

**MM Consulting&Engineering**
**Mihai BOSTAN**

Digitally signed by Bostan Mihail
Date: 2026.06.20 11:10:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ