GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparatie capitala in sectia terapie bloc Curativ la IMSP SR Causenu "Ana si

Denumirea lucrarilor	1 Luna-anul 2024,suma 3350000,0lei	2 Luna -anul 2024,suma 3650000,0 lei
Pregatirea incaperilor temporale.Grunduirea,tencuirea ,vosirea peretilor si tava		
Reparatia retelelor de apa si canalizare,montarea lavuarelor,bateriilor amestecatoare,robinetelor,boilelor.		
Retelele electrice,demontarea corpurilor vechi,montarea cablului,prizelor,intrerupatoarelor,corpurilor de iluminat		
Etaj.3,et. 4 si Scara..Lucrari de demontare timplariei,pardoselelor,curatirea peretilor si tavanelor,demolarea obectelor sanitare,electrice.		
Grunduirea,tencuirea cu mortar, instalarea plasei, tencuieli cu amestec uscat a peretilor si tavanelor.		
Montarea cablurilor electrice,cablurilor p/u semnalizarea de incendiu		
Montarea canalelor de ventilare,tevilor de apa si caldura,canalizare 1 etapa.		
Instalarea ferestrelor,usilor,pervazurilor din mase plastice,tencuirea glafurilor.		
Grunduirea si executarea stratului suport a pardoselelor.		
Instalarea teracotei la pardosele,turnarea pardoselelor epoxidice .		
Montarea sistemului de ventilare si automatizare,conditionerelor si a utilajului.		
Grunduirea si tencuirea peretilor si tavanelor cu stratul final,vopsirea.		
Montarea tavanelor cu plac iAmstrong.		
Montarea panorilor electrice,complectarea panourilor cu automate,instalarea prizelor,intrerupatoarelor,corpurilor de iluminat		
Montarea sistemului de caldura,radiatoarele,robinetelor,2 etapa.		
Montarea sistemului de incendiu,panourilor,detectorilor,acumulatoarelor		
Montarea utilajului sanitar,lavuare,wc,cazilor de baie,bateriilor amestecat.		
Montarea sistemului de organizare a evacuarii,2 etapa.		
Incarcarea si transportarea gunoiului,curatenia incaperilor.		

Alexandru",casa scarii (aripa stinga) or.Causeni,str.Iurie Gagarin,54



Semnat: _____

Data complectarii 27.08.2024

Nume: Gherghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2024.08.28 10:36:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ