Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Reparația capitală și eficentizarea energetică a blocului 2 „A" a Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună				V lună				VI lună				VII lună			
1	Lucrări de construcție Bloc 2A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
2	Lucrări interioare apă și canalizare									■	■	■	■													■	■	■	■
3	Încălzire și ventilare													■	■	■	■									■	■	■	■
4	Iluminare interioară					■	■	■	■													■	■	■	■	■	■	■	■
5	Rețele de telecomunicații																	■	■	■	■					■	■	■	■
6	Amenajarea teritoriului																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Diverse lucrări	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2023.04.26 15:45:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova