OFERTANT

„BIOENERG CONSTRUCT"SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Lucrări la Reparația capitală a fațadei Casei de Cultură din satul Cîrnățeni ,r-nul Căușeni

№. d/o	Denumirea lucrarilor	iunie 2019	iulie 2019	august 2019	septembrie 201
1	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Parapet din beton),Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade,Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T,Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				
2	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti,Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor,copertine,prag,pereu				

OFERTANT

BIOENERG CONSTRUCT SRL