Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Reparație a acoperișului la Școala primară Parcani, r-l Călărași"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I luna				II luna				III luna			
1	Lucrări de demolare												
2	Acoperiș												
3	Lucrări diverse												

Digitally signed by Guţanu Pavel
Date: 2022.05.06 15:49:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova