Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de reparație a drumului din beton sat Morenii Vechi, comuna Valea Mare"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I săptămână				II săptămână				III săptămână				IV săptămână			
1	Săpături manuale																
2	Compactare rambleu																
3	Lucrări mecanizate cu autogreider																
4	Montarea bordurilor																
5	Așternerea stratului de fundație																
6	Montarea cofrajelor																
7	Montarea plasei sudate																
8	Turnarea betonului																
9	Tăierea rosturilor																
10	Diferite lucrări																

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2023.03.29 11:53:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova